

110 年度補助改善偏遠地區國民中小學宿舍 計畫評核報告

1. 計畫資訊

1.1 基本資料

計畫名稱	補助改善偏遠地區國民中小學宿舍	計畫期程	110/01/01 ~ 110/12/31
主管機關	教育部	計畫類別	公共建設-教育設施
主辦機關(單位)	教育部國民及學前教育署(國中小教育組)	計畫核定經費(千元)	47,697
共同主辦機關	教育部國民及學前教育署(國中小教育組)	總計畫經費(千元)	47,697
管制級別	自行管制	年計畫經費(千元)	47,697
計畫年度摘要	一、辦理宿舍興(整)建、修繕及購置設備。二、透過「教育部國民及學前教育署補助公立國民中小學工程計畫平台」有效管理並掌握辦理情形。三、辦理成果考核及彙編成果冊。		

1.2 經費使用情形

項目	分配數 (A)	實現數 (B)	已執行應 付未付數 (C)	節餘數 (D)	預付數(E)	執行數 (F)=(B)+(C))+(D)+(E)	分配經費 執行率 %(F)/(A)%	保留數	留存基金 循環利用 金額
年計畫 經費	47,697	47,697	0	0	0	47,697	100.00	0	0
資本門 預算	47,697	47,697	0	0	0	47,697	100.00		

2. 管考基準

2.1 計畫管理

指標項目	權數(%)	自評得分	評核得分
計畫管理	20.00	14.35	18.60

2.1.1 行政作業

權數(%)	自評得分	評核得分
2.00	2.00	1.86

行政作業	權數(%)	自評分數	評核分數
	2.00	100	93
績效說明	110 年度補助改善偏遠地區國民中小學宿舍計畫未辦理調整，各式表報提報未有逾期情形。		
評核意見	110 年度本計畫未辦理調整，各式表報均準時提報。		

2.1.2 進度控制情形與結果

權數(%)	自評得分	評核得分
3.00	1.05	2.79

進度控制情形與結果	權數(%)	自評分數	評核分數
	3.00	35	93
績效說明	110 年度因受疫情影響，部分補助案件未能於預定期程決標，惟補助改善偏遠地區國民中小學宿舍計畫經費已於 110 年全數撥付完畢		
評核意見	110 年度因受疫情影響，部分補助案件雖未能於預定期程決標，惟本計畫補助經費業於 110 年全數撥付完畢。		

2.1.3 經費運用

權數(%)	自評得分	評核得分
15.00	11.30	13.95

(1)預算執行控制情形	權數(%)	自評分數	評核分數
	5.00	26	93
績效說明	110 年度補助改善偏遠地區國民中小學宿舍計畫經費已全數撥付完畢		
評核意見	本計畫於 110 年度業已全數撥付完畢。		
(2)資本支出預算控制結果	權數(%)	自評分數	評核分數
	10.00	100	93

績效說明	一、年計畫經費 1、分配數 47,697 千元 2、實現數 47,697 千元 3、已執行應付未付數 0 千元 4、節餘數 0 千元 5、預付數 0 千元 二、資本門預算 1、分配數 47,697 千元 2、實現數 47,697 千元 3、已執行應付未付數 0 千元 4、節餘數 0 千元 5、預付數 0 千元 三、保留數 0 千元 四、不可抗力特殊因素 0 千元 五、留存基金循環利用 0 千元
評核意見	本計畫分配數 47,697 千元，實現數 47,697 千元，預算執行率 100%。

2.2 執行績效

指標項目	權數(%)	自評得分	評核得分
執行績效	80.00	80.00	74.10

2.2.1 年度目標

權數(%)	自評得分	評核得分
50.00	50.00	46.50

(1)預計補助 80 校辦理宿舍興(整)建、修繕及購置設備	權數(%)	自評分數	評核分數
	30.00	100	93
預定達成目標	預計補助 80 校辦理宿舍興(整)建、修繕及購置設備		
實際達成目標	實際補助 80 校辦理宿舍興(整)建、修繕及購置設備		
績效說明	補助 80 校辦理宿舍興(整)建、修繕及購置設備		

評核意見	本計畫已完成預定補助 80 校辦理宿舍興(整)建、修繕及購置設備之目標。		
(2)預計補助 80 校辦理宿舍興(整)建、修繕及購置設備	權數(%)	自評分數	評核分數
	20.00	100	93
預定達成目標	預計補助 80 校辦理宿舍興(整)建、修繕及購置設備		
實際達成目標	實際補助 80 校辦理宿舍興(整)建、修繕及購置設備		
績效說明	補助 80 校辦理宿舍興(整)建、修繕及購置設備		
評核意見	本計畫已完成預定補助 80 校辦理宿舍興(整)建、修繕及購置設備之目標。		

2.2.2 指定指標

權數(%)	自評得分	評核得分
20.00	20.00	18.40

(1)工程品質查核	權數(%)	自評分數	評核分數
	10.00	100	92
預定達成目標	110 年度補助改善偏遠地區國民中小學宿舍計畫經費已全數撥付完畢，且每月召開列管會議，掌握各縣市實際執行進度。		
實際達成目標	110 年度補助改善偏遠地區國民中小學宿舍計畫經費已全數撥付完畢，且每月召開列管會議，掌握各縣市實際執行進度。		
績效說明	110 年度補助改善偏遠地區國民中小學宿舍計畫經費已全數撥付完畢，且每月召開列管會議，掌握各縣市實際執行進度。		
評核意見	本計畫經費業已全數撥付完畢，且每月召開列管會議，掌握各縣市實際執行進度。		
(2)工程勞安控管	權數(%)	自評分數	評核分數
	10.00	100	92
預定達成目標	110 年度補助改善偏遠地區國民中小學宿舍計畫經費已全數撥付完畢，且每月召開列管會議，掌握各縣市實際執行進度。		

實際達成目標	110 年度補助改善偏遠地區國民中小學宿舍計畫經費已全數撥付完畢，且每月召開列管會議，掌握各縣市實際執行進度。
績效說明	110 年度補助改善偏遠地區國民中小學宿舍計畫經費已全數撥付完畢，且每月召開列管會議，掌握各縣市實際執行進度。
評核意見	本計畫經費業已全數撥付完畢，且每月召開列管會議，掌握各縣市實際執行進度。

2.2.3 特殊績效

權數(%)	自評得分	評核得分
10.00	10.00	9.20

特殊績效	權數(%)	自評分數	評核分數
	10.00	100	92
績效說明	110 年度補助改善偏遠地區國民中小學宿舍計畫經費已全數撥付完畢，且每月召開列管會議，掌握各縣市實際執行進度。		
評核意見	本計畫經費業已全數撥付完畢，且每月召開列管會議，掌握各縣市實際執行進度。		

3. 執行成效與檢討

3.1 執行成效

110 年度補助改善偏遠地區國民中小學宿舍計畫經費已全數撥付完畢，且每月召開列管會議，掌握各縣市實際執行進度。

3.2 執行檢討

未來可再提前經費核定時間，為學校爭取更充裕的時間辦理師生宿舍計畫。

3.3 改善措施與策進作為

111 年度規劃提前經費核定時間，為學校爭取更充裕的時間辦理師生宿舍計畫。

4. 評核結果

4.1 成績評定

自評		評核	
分數	等第	分數	等第

94.35	優等	92.70	優等
-------	----	-------	----

4.2 評核意見

110 年度補助改善偏遠地區國民中小學宿舍計畫業已補助 80 校辦理宿舍興(整)建、修繕及購置設備，達成預定目標，預算經費 4,769 萬 7,000 元已全數撥付完畢，預算執行率 100%，行政作業亦準時填報，每月均定期召開列管會議，掌握各縣市實際執行進度。